

Id	Task Name	Comienzo	Fin	23 dic '12					17 mar '13	
				30	08	16	24	04		
1	<b>Etapa Pre-Contractual</b>	<b>vie 30/11/12</b>	<b>lun 08/04/13</b>							
2	<b>Preselección de Proponentes</b>	<b>vie 30/11/12</b>	<b>mar 29/01/13</b>							
3	Publicación aviso Convocatoria Publica	vie 30/11/12	vie 30/11/12							
4	Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Pre-selección	vie 30/11/12	jue 13/12/12							
5	Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Pre-selección	vie 30/11/12	vie 14/12/12							
6	Publicación de Pliego Definitivo de Pre-selección	vie 14/12/12	vie 14/12/12							
7	Recibo de Observaciones al Pliego definitivo de Pre-selección	lun 17/12/12	mié 09/01/13							
8	Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego definitivo de Pre-selección	lun 17/12/12	jue 10/01/13							
9	Recibo de Cartas de Manifestaciones de Interés	lun 17/12/12	mié 16/01/13							
10	Evaluación y Preselección de Oferentes	jue 17/01/13	vie 25/01/13							
11	Recibo de Documentos complementarios Subsanables	jue 17/01/13	mar 22/01/13							
12	Publicación de Lista de Pre-seleccionados	vie 25/01/13	vie 25/01/13							
13	<b>Etapa Pre-Licitatoria</b>	<b>vie 30/11/12</b>	<b>mar 19/02/13</b>							
14	Publicación Aviso Convocatoria Pública	vie 30/11/12	vie 30/11/12							
15	Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitación	vie 30/11/12	mié 13/02/13							
16	Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitación	vie 30/11/12	vie 15/02/13							
17	Publicación de pliegos definitivos de Licitación	mar 19/02/13	mar 19/02/13							
18	<b>Etapa Licitatoria</b>	<b>mar 19/02/13</b>	<b>lun 08/04/13</b>							
19	Publicación de Pliegos definitivos de Licitación	mar 19/02/13	mar 19/02/13							
20	Recibo de Observaciones al Pliego Definitivo de Licitación	mar 19/02/13	mié 13/03/13							
21	Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego Definitivo de Licitación	mar 19/02/13	vie 15/03/13							
22	Reunión Informativa de precisión del contenido del Pliego definitivo de condiciones	jue 28/02/13	jue 28/02/13							
23	Visita al lugar de ejecución de los proyectos	jue 28/02/13	jue 28/02/13							
24	Cierre de Licitación	lun 18/03/13	lun 18/03/13							
25	Evaluación de Propuestas	mar 19/03/13	jue 04/04/13							
26	Publicidad y Observaciones al Informe de Evaluación	vie 05/04/13	vie 05/04/13							
27	Audiencia de Adjudicación	lun 08/04/13	lun 08/04/13							
28	<b>Etapa Contractual</b>	<b>mar 09/04/13</b>	<b>mié 17/04/13</b>							
29	Suscripción del Contrato	mar 09/04/13	mié 10/04/13							
30	Perfeccionamiento del Contrato	jue 11/04/13	mié 17/04/13							
31	Inicio de Obra	mié 17/04/13	mié 17/04/13							

Project: Cronograma Licitación Puerta Date: mar 19/02/13	Task		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo fin	
	Summary		Resumen inactivo		Progress	
	Project Summary		Tarea manual		Deadline	
	External Tasks		Sólo duración			
	External Milestone		Informe de resumen manual			