

Id	Task Name	Comienzo	Fin	p '12		23 dic '12		17 mar '13		09 jun '13		01 sep '13	
				30	08	16	24	04	13	21	30	07	14
1	<b>Etapa Pre-Contractual</b>	<b>vie 30/11/12</b>	<b>lun 22/04/13</b>										
2	<b>Preselección de Proponentes</b>	<b>vie 30/11/12</b>	<b>mar 29/01/13</b>										
3	Publicación aviso Convocatoria Publica	vie 30/11/12	vie 30/11/12										
4	Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Pre-selección	vie 30/11/12	jue 13/12/12										
5	Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Pre-selección	vie 30/11/12	vie 14/12/12										
6	Publicación de Pliego Definitivo de Pre-selección	vie 14/12/12	vie 14/12/12										
7	Recibo de Observaciones al Pliego definitivo de Pre-selección	lun 17/12/12	mié 09/01/13										
8	Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego definitivo de Pre-selección	lun 17/12/12	jue 10/01/13										
9	Recibo de Cartas de Manifestaciones de Interés	lun 17/12/12	mié 16/01/13										
10	Evaluación y Preselección de Oferentes	jue 17/01/13	vie 25/01/13										
11	Recibo de Documentos complementarios Subsanables	jue 17/01/13	mar 22/01/13										
12	Publicación de Lista de Pre-seleccionados	vie 25/01/13	vie 25/01/13										
13	<b>Etapa Pre-Licitatoria</b>	<b>vie 30/11/12</b>	<b>mar 19/02/13</b>										
14	Publicación Aviso Convocatoria Pública	vie 30/11/12	vie 30/11/12										
15	Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitación	vie 30/11/12	mié 13/02/13										
16	Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitación	vie 30/11/12	vie 15/02/13										
17	Publicación de pliegos definitivos de Licitación	mar 19/02/13	mar 19/02/13										
18	<b>Etapa Licitatoria</b>	<b>mar 19/02/13</b>	<b>lun 22/04/13</b>										
19	Publicación de Pliegos definitivos de Licitación	mar 19/02/13	mar 19/02/13										
20	Recibo de Observaciones al Pliego Definitivo de Licitación	mar 19/02/13	mié 13/03/13										
21	Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego Definitivo de Licitación	mar 19/02/13	jue 21/03/13										
22	Reunión Informativa de precisión del contenido del Pliego definitivo de condiciones	jue 07/03/13	jue 07/03/13										
23	Visita al lugar de ejecución de los proyectos	jue 07/03/13	jue 07/03/13										
24	Cierre de Licitación	lun 08/04/13	lun 08/04/13										
25	Evaluación de Propuestas	lun 08/04/13	vie 19/04/13										
26	Comunicación de la Decisión de Adjudicación	lun 22/04/13	lun 22/04/13										
27	<b>Etapa Contractual</b>	<b>mar 23/04/13</b>	<b>mar 30/04/13</b>										
28	Suscripción del Contrato	mar 23/04/13	mar 23/04/13										
29	Perfeccionamiento del Contrato	mié 24/04/13	mar 30/04/13										
30	Inicio de Obra	mar 30/04/13	mar 30/04/13										

Project: Cronograma Licitación Puerta  
Date: vie 22/03/13

Task		Tarea inactiva		Resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Milestone		Hito inactivo		Sólo fin	
Summary		Resumen inactivo		Progress	
Project Summary		Tarea manual		Deadline	
External Tasks		Sólo duración			
External Milestone		Informe de resumen manual			