


Id	Task Name	Comienzo	Fin	4 nov '12		23 dic '12		10 feb '13		31 mar '13		19 m			
				07	29	21	12	03	25	19	10	02	2		
1	Etapa Pre-Contractual	vie 30/11/12	mié 10/04/13												
2	Preseleccion de Proponentes	vie 30/11/12	mar 29/01/13												
3	Publicación aviso Convocatoria Publica	vie 30/11/12	vie 30/11/12												
4	Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Pre-selección	vie 30/11/12	jue 13/12/12												
5	Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Pre-selección	vie 30/11/12	vie 14/12/12												
6	Publicación de Pliego Definitivo de Pre-selección	vie 14/12/12	vie 14/12/12												
7	Recibo de Observaciones al Pliego definitivo de Pre-selección	lun 17/12/12	mié 09/01/13												
8	Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego definitivo de Pre-selección	lun 17/12/12	jue 10/01/13												
9	Recibo de Cartas de Manifestaciones de Interés	lun 17/12/12	vie 11/01/13												
10	Evaluación y Preselección de Oferentes	lun 14/01/13	vie 25/01/13												
11	Recibo de Documentos complementarios Subsanables	lun 14/01/13	mar 22/01/13												
12	Publicación de Lista de Pre-seleccionados	vie 25/01/13	vie 25/01/13												
13	Etapa Pre-Licitatoria	vie 30/11/12	vie 25/01/13												
14	Publicacion Aviso Convocatoria Pública	vie 30/11/12	vie 30/11/12												
15	Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitacion	vie 30/11/12	jue 10/01/13												
16	Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitacion	vie 30/11/12	vie 25/01/13												
17	Publicacion de pliegos definitivos de Licitacion	vie 25/01/13	vie 25/01/13												
18	Etapa Licitatoria	vie 25/01/13	mié 10/04/13												
19	Publicacion de Pliego definitivo de Licitacion	vie 25/01/13	vie 25/01/13												
20	Recibo de Observaciones al Pliego Definitivo de Licitacion	lun 28/01/13	jue 07/03/13												
21	Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego Definitivo de Licitacion	lun 28/01/13	jue 14/03/13												
22	Audiencia de precisión del contenido del Pliego definitivo de condiciones	lun 28/01/13	lun 28/01/13												
23	Visita al lugar de ejecución de los proyectos	mar 29/01/13	mar 29/01/13												
24	Cierre de Licitacion	jue 21/03/13	jue 21/03/13												
25	Evaluacion de Propuestas	jue 21/03/13	lun 08/04/13												
26	Publicidad y Observaciones al Informe de Evaluación	mar 09/04/13	mié 10/04/13												
27	Audiencia de Adjudicación	mié 10/04/13	mié 10/04/13												
28	Etapa Contractual	jue 11/04/13	vie 19/04/13												
29	Suscripción del Contrato	jue 11/04/13	vie 12/04/13												
30	Perfeccionamiento del Contrato	lun 15/04/13	vie 19/04/13												
31	Inicio de Obra	vie 19/04/13	vie 19/04/13												

Project: Cronograma Licitacion Puerta Date: sáb 29/12/12	Task		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo fin	
	Summary		Resumen inactivo		Progress	
	Project Summary		Tarea manual		Deadline	
	External Tasks		Sólo duración			
	External Milestone		Informe de resumen manual			



Project: Cronograma Licitacion Puerta Date: sáb 29/12/12	Task		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo fin	
	Summary		Resumen inactivo		Progress	
	Project Summary		Tarea manual		Deadline	
	External Tasks		Sólo duración			
	External Milestone		Informe de resumen manual			