

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 jul	
						13/05	10/06
0		Cronograma de Interventoria Etapa I_RF_v2	23 días	jue 23/05/13	jue 27/06/13		
1		Formulación de Propuesta	16 días	jue 23/05/13	mar 18/06/13		
2		Aviso de Convocatoria y Publicación Pliegos de Condiciones	0 días	jue 23/05/13	jue 23/05/13		
3		Recibo de Observaciones al Pliego de Condiciones	6 días	jue 23/05/13	jue 30/05/13		
4		Estudio y Respuesta a las Observaciones al Pliego de Condiciones	9 días	jue 23/05/13	mié 05/06/13		
5		Cierre del Proceso	0 días	mar 18/06/13	mar 18/06/13		
6		Evaluación de Propuestas	6 días	mié 12/06/13	mié 19/06/13		
7		Evaluación de Propuestas	6 días	mié 19/06/13	mié 26/06/13		
8		Comunicación de la Decisión de Adjudicación	0 días	jue 27/06/13	jue 27/06/13		

Proyecto: Cronograma de Interven
Fecha: jue 23/05/13

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	