

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 julio	
						13/05	10/06
0		Cronograma de Interventoria Etapa I_RF_v3	24 días	jue 23/05/13	vie 28/06/13		
1		Etapa Proyecto de Pliegos	8 días	jue 23/05/13	mar 04/06/13		
2		Aviso de Convocatoria y Publicación Proyecto de Pliegos de Condiciones	0 días	jue 23/05/13	jue 23/05/13		
3		Recibo de Observaciones al Pliego de Condiciones	7 días	jue 23/05/13	vie 31/05/13		
4		Estudio y Respuesta a las Observaciones al Pliego de Condiciones	8 días	jue 23/05/13	mar 04/06/13		
5		Formulación de Propuesta	14 días	mar 04/06/13	mar 25/06/13		
6		Publicación Pliegos de Condiciones Definitivo	0 días	mar 04/06/13	mar 04/06/13		
7		Recibo de Observaciones al Pliego de Condiciones	5 días	mar 04/06/13	mar 11/06/13		
8		Estudio y Respuesta a las Observaciones al Pliego de Condiciones	6 días	mar 04/06/13	mié 12/06/13		
9		Cierre del Proceso	0 días	mar 25/06/13	mar 25/06/13		
10		Evaluación de Propuestas	3 días	mar 25/06/13	vie 28/06/13		
11		Evaluación de Propuestas	3 días	mar 25/06/13	jue 27/06/13		
12		Comunicación de la Decisión de Adjudicación	0 días	vie 28/06/13	vie 28/06/13		

Proyecto: Cronograma de Interve
Fecha: mar 04/06/13

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	