

ADENDA 007

LICITACIÓN L-CEEC-001-12

OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL RECINTO FERIAL, DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE “PUERTA DE ORO” POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe S.A.S., informa que el cronograma del proceso ha sido modificado de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	COMIENZO	FIN
Etapa Pre-Licitatoria	vie 30/11/12	vie 15/02/13
Publicación Aviso Convocatoria Pública	vie 30/11/12	vie 30/11/12
Recibo de Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitación	vie 30/11/12	mié 13/02/13
Estudio y Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Licitación	vie 30/11/12	vie 15/02/13
Publicación de pliegos definitivos de Licitación	mar 19/02/13	mar 19/02/13
Etapa Licitatoria	mar 19/02/13	lun 08/04/13
Publicación de Pliegos definitivos de Licitación	mar 19/02/13	mar 19/02/13
Recibo de Observaciones al Pliego Definitivo de Licitación	mar 19/02/13	mié 13/03/13
Estudio y Respuesta Observaciones al Pliego Definitivo de Licitación	mar 19/02/13	vie 15/03/13
Reunión Informativa de precisión del contenido del Pliego definitivo de condiciones	jue 07/03/13	jue 07/03/13
Visita al lugar de ejecución de los proyectos	jue 07/03/13	jue 07/03/13
Cierre de Licitación	lun 18/03/13	lun 18/03/13
Evaluación de Propuestas	mar 19/03/13	jue 04/04/13
Publicación del Informe de Evaluación	vie 05/04/13	vie 05/04/14
Audiencia de Adjudicación	lun 08/04/13	lun 08/04/13
Etapa Contractual	mar 09/04/13	mié 17/04/13
Suscripción del Contrato	mar 09/04/13	mié 10/04/13
Perfeccionamiento del Contrato	jue 11/04/13	mié 17/04/13
Inicio de Obra	mié 17/04/13	mié 17/04/13



La reunión informativa de precisión del contenido del Pliego Definitivo de Condiciones se llevará a cabo a las 09:30 am en la Vía 40 No. 36 – 135 Antiguo Edificio de la Aduana, Salón de Eventos.

Dada en Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de dos mil trece (2013).